

# 東高島駅北地区土地区画整理事業

## 東高島駅北地区の工事内容


2025年5月9日

東高島駅北地区土地区画整理組合  
大成建設株式会社


# 目 次

1. 2024年度工事内容について . . . . . P 2
2. 2025年度以降の工事について . . . . . P 4
3. 浜二通りの通行に関するお知らせ . . . . . P 9

# 1.2024年度工事内容について



# 1.2024年度工事内容について



**全体写真**



**A: 星野橋撤去工事**



**B: 12-1号線護岸構築工事**



**C: 龍宮橋護岸構築工事**



**D: 新設橋梁工事**



**E: 運河埋立工事**


# 2-1. 2025年度以降の工事について（上半期）【2025年4月～2025年9月】

	2025（令和7）年					
	4月	5月	6月	7月	8月	9月
護岸構築①・②	護岸構築					
新設橋梁	橋梁上部工架設					
インフラ工①・②		①・② 排水工、供給施設工、電線共同溝工、NTT、ガス				
運河埋立①					埋戻し	
運河埋立②			撤去棧橋解体		埋戻し	



# 2-2. 2025年度以降の工事について（下半期） 【2025年10月～2026年3月】

	2025（令和7）年			2026（令和8）年		
	10月	11月	12月	1月	2月	3月
護岸構築①	護岸構築					
護岸構築②	護岸構築					
新設橋梁	橋梁上部工架設	橋面工・添架管				踏掛け板
インフラ工①・②・③	①	②・③	排水工、供給施設工、電線共同溝工、NTT、ガス			
運河埋立①	護床工、埋戻し			護岸撤去		埋戻し
運河埋立②	埋立					
整地工					擁壁設置	





## 2-3 工事完成工程

	2025 (令和7) 年度		2026 (令和8) 年度		2027 (令和9) 年度	
	上期	下期	上期	下期	上期	下期
区画整理工事	変更前 変更後			龍宮橋線 迂回路切替		区域内の道路 供用開始

2026(令和8)年度下期頃

2027(令和9)年度下期以降



■ 一般車・歩行者動線

## 2-4. 安全対策


### ■ 歩行者や一般車両に対する配慮

- ① 地区外からの**工事車両の出入りは工事車両用仮橋を主動線**とします。但し、やむを得ない事情がある場合は、龍宮橋線迂回路や棉花橋からの車両の出入りもあります。
- ② **地区内では、龍宮橋線迂回路を工事車両が通行しますが、龍宮橋線迂回路は歩行者及び一般車両の通行を優先し、安全に配慮するよう徹底**します。
- ③ **工事車両の出入りの際は、交通誘導員を配置して安全に配慮**します。
- ④ **大型工事車両の運行時間は、小学生の通学時間に配慮して、午前8時30分以降**とします。




# 3.浜二通りの通行に関するお知らせ

撤去時期  
2025.11月頃～2026.1月頃



A-A断面図





**ご清聴ありがとうございました。**